

ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA VALLE.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INTERVENCION DEL FONDO DOCUMENTAL

CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN DE TRD 2023-2024

ETAPA	ACTIVIDAD	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		ene-24	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	RESPONSABLES	RESULTADO/OBSERVACIONES	
		s3	s4	s1	s2	s1	s2	s1	s2	S1	S2	s1											
1. RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	reconstrucción memoria institucional																				Grupo Archivo y correspondencia		
	análisis de organigrama y manuales de funciones																						
	entrevista documental trabajadores																						
	análisis y desarrollo de información recopilada																						
Análisis e interpretación información recolectada	Conformación de series y subseries con sus respectivos tipos documentales, teniendo como base la Encuesta Estudio Unidad Documental																				Grupo Archivo y correspondencia		
	resultado del análisis de los manuales de procedimiento																						
	Clasificación de series y subseries ; elaboración del Cuadro de Clasificación Documental; elaboración																						
	Valoración y Selección Documental identificación de valores primarios y secundarios																						
Propuesta y elaboración de TRD	Memoria Descriptiva: Descripción de fases y resultados																				Grupo Archivo y correspondencia		
	Memoria Descriptiva: Descripción de fases y resultados																						
	Presentación y aval de la propuesta mediante acta.																						
Remisión de TRD a instancias	anexos que sustenten los procesos y criterios empleados en su elaboración																						

